



寒工高改築工事かわら版

第22号

工事についてお気づきの点がございましたら、右記にご連絡ください。

外構工事も見えてきて、いよいよ完成が近づいてきました。



今年は暖冬ということで、全く雪のない冬となり、現場の作業的には非常に助かりました。一方でスキー場や観光地で雪国をアピールしているところや、除雪の仕事をされている方などには大変な状況だと伺っています。

さて、現場の状況は、【校舎棟】は内装仕上がり概ね完了し、備品の据付けや竣工クリーニングを行っています。電気や空調衛生など設備関係の試運転も順調に進んでいます。【外構工事】は建物間の舗装と正面の駐車場の舗装をまもなく行います。いよいよ地面が見えていたところがなくなり、外構工事も何とか完了が見えてきました。

改築工事もういよいよ大詰めになりますが、最後まで安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

(左写真) R6.1.26北側上空より



【校舎棟】内部足場解体前に監理者検査を行いました。



【産振棟】外壁に学校の新しいサインが付きました。



【校舎棟】昇降口まわりの外構工事もまもなく完成です。

◆完成時の検査を行います◆



建物の完成に伴い、建築基準法や消防法など法規に則った建物・設備になっているか検査を行います。官公庁や審査機関から検査官が現場に来て確認していきます。また、建築・電気・機械工事のそれぞれの施工会社ごとに、設計通りの仕様や仕上がりになっているかの検査もあります。工事の中間にも不可視部分は検査を受けましたが、いよいよ最終の検査になります。機能的な面や出来栄などについて見て頂き、合格すれば引渡しとなります。関係各社の皆さん、最後まで協力よろしくお願いします。



関係各所の検査に先立ち、社内検査を行いました。



★内部の様子★



内装仕上がり完了したところは、家具や備品を入れています。

「季節性感染症」に注意！

インフルエンザやコロナウイルスなど、まだ流行っているようです。受験シーズン中は特にかからないように、うつさないように注意しましょう。

咳やくしゃみは約3メートルも飛ぶ！



★予防対策

- 十分な睡眠で抵抗力を落とさない
- うがい、手洗いも有効です
- 部屋の加湿も効果的です
- ワクチン接種も有効です。

2月～3月の工事予定

～2/末

各棟 家具、備品工事、クリーニング
外構構内舗装、フェンス設置工事

2/中～2/末

建物完成検査

3/初～

備品品搬入据付、引越し

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

